

KOSTENLOSE CHECKLISTE

Die Odoo- Implementierungs- Checkliste

Von der ersten Vorbereitung bis zum Go-live: 26 Checkpoints in 7 Phasen, mit den passenden Tools und Vertiefungen. Frei nutzbar, mit oder ohne uns.

RADICAL FANATICS
let's improve worklife

DATUM Juli 2026

FUER Projektleiter und Key User einer Odoo-Implementierung

VON Tim Kieft - Radical Fanatics

UMFANG 26 Checkpoints in 7 Phasen, mit Links zu Tools und Vertiefungen

STATUS frei nutzbar und teilbar - mit oder ohne uns

So nutzen Sie diese Checkliste

Gehen Sie die Phasen der Reihe nach durch. Jede Zeile ist abhakbar; bei den wichtigsten steht ein Link zu einer Vertiefung oder einem Tool auf fanatics.nl. Die Checkliste ist bewusst nicht anbieterspezifisch: sie funktioniert fuer jede ernsthafte Odoo-Implementierung, mit welchem Partner auch immer.

PHASE 0

Vorbereitung

- ☐ Benennen Sie einen internen Projektleiter (SPOC) und machen Sie dessen Verfuegbarkeit explizit - sie bestimmt das Tempo mehr als jede technische Entscheidung.
» [warum das der Hebel ist](#)
- ☐ Bestimmen Sie je Prozess einen Key User, der mitentscheidet, testet und spaeter Kollegen unterstuetzt.
» [was ein Key User tut](#)
- ☐ Waehlen Sie Ihr Live-Datum und rechnen Sie zurueck, inklusive zwei Monaten Puffer fuer Tests und Verzug.
» [Datum durchrechnen](#)
- ☐ Setzen Sie den Budgetrahmen auf Basis des Scopes, nicht umgekehrt.
» [was es kostet](#)

PHASE 1

Fit-Gap & Scope

- ☐ Erfassen Sie je Prozess, was wirklich passiert, nicht was das Handbuch sagt.
- ☐ Halten Sie je Zeile fest: Standard, Konfiguration oder individuell. Das wird die Scoping-Tabelle, die das Projekt vorhersehbar macht.
» [die TARGET-Methode](#)
- ☐ Benennen Sie jede Anbindung einzeln und fordern Sie die Spezifikationen jetzt an - Dritte bestimmen ihr eigenes Tempo.
- ☐ Bewerten Sie die Datenqualitaet ehrlich: saubere Daten migrieren ist eine Aufgabe, erst bereinigen ein Teilprojekt.
- ☐ Vereinbaren Sie je Prozess eine Definition of Done, bevor gebaut wird.
- ☐ Entscheiden Sie, was in Phase eins live geht und was bewusst spaeter kommt - Scope ist ein Regler.

PHASE 2

Einrichtung

- ☐ Richten Sie Kontenrahmen und Berichtsstruktur zuerst ein - alles bucht darauf zurueck.
- ☐ Richten Sie Rollen und Rechte ein, bevor der erste Nutzer ins System geht.

- ☐ Bauen Sie den Hauptfluss durchgaengig funktionierend: Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung.
- ☐ Starten Sie Anbindungen so frueh wie moeglich und testen Sie sie mit echten Daten.

PHASE 3

Daten

- ☐ Bereinigen Sie die Quelldaten im alten System, nicht waehrend der Migration.
- ☐ Fahren Sie eine Probemigration und lassen Sie Key User das Ergebnis validieren.
- ☐ Vereinbaren Sie ein Datum, ab dem das alte System eingefroren ist.

PHASE 4

Testen & Trainieren

- ☐ Lassen Sie Key User mit echten Szenarien aus der eigenen Praxis testen, nicht mit Demodaten.
- ☐ Sammeln Sie Befunde auf einer Liste und triagieren Sie: blockierend, vor Go-live, oder danach.
- ☐ Trainieren Sie Endnutzer auf ihrer eigenen Arbeit, nicht auf dem ganzen System.

PHASE 5

Go-live

- ☐ Legen Sie Go/No-go-Kriterien vorab fest und klaeren Sie, wer entscheidet.
- ☐ Schreiben Sie ein Cutover-Drehbuch: was wandert wann, und was ist das Rueckfallszenario.
- ☐ Planen Sie Hypercare ein: kurze Wege und taegliche Abstimmung in den ersten Wochen.

PHASE 6

Nach dem Go-live

- ☐ Fuehren Sie eine Wunschliste und planen Sie Weiterentwicklung in festem Rhythmus.
- ☐ Evaluieren Sie nach einem Monat mit den Key Usern: was funktioniert, was reibt.
- ☐ Schliessen Sie das Projekt erst, wenn die Befunde aus der Pufferzeit geloest sind.

Tools zu dieser Checkliste

- Go-live-Planer - rechnet Ihr machbares Datum in einer Minute durch
- Implementierungsrechner - Kostenaufstellung und Planung je Prozess
- Die TARGET-Methode - wie wir aus Scope ein vorhersehbares Projekt machen

Mehr als eine Checkliste noetig?

Unser Buch "How we do Odoo" beschreibt den kompletten Ansatz hinter dieser Checkliste - ehrlich, praktisch und kostenlos zum Download (englisch; die deutsche Ausgabe ist in Arbeit).

» **Buch herunterladen auf fanatics.nl/de/das-buch**

Radical Fanatics ist Odoo Gold Partner in Amsterdam. Ehrlich darueber, was Standard kann und was nicht - auch wenn die Antwort lautet, dass Sie uns nicht brauchen.

» **Kostenlosen Scan planen auf fanatics.nl/de/scan**